Sample plan

#	WBS	TASK NAME	START	END	DAYS	%	RUNS AFTER	ASSIGNEE
1	1	Pre-launch	2026-09-1	2026-10-0	15	43	.	.
2	1.1	Finalize proc	2026-09-1	2026-09-2	6	70	.	.
3	1.2	Pricing & pac	2026-09-1	2026-09-2	4	40	.	.
4	1.3	Beta prograr	2026-09-2	2026-10-0	9	20	2	.
5	2	Launch prep	2026-10-0	2026-10-1	10	0	.	.
6	2.1	Marketing as	2026-10-0	2026-10-1	6	0	2	.
7	2.2	Sales enable	2026-10-0	2026-10-1	6	0	6	.
8	2.3	PR & outreac	2026-10-1	2026-10-1	5	0	.	.
9	3	Launch day	2026-10-1	2026-10-1		0	.	.
10	4	Post-launch	2026-10-1	2026-10-3	10	0	.	.
11	4.1	Monitor met	2026-10-1	2026-10-3	10	0	9	.
12	4.2	Iterate	2026-10-2	2026-10-3	7	0	.	.

