
Sample plan

#	WBS	TASK NAME	START	END	DAYS	%	RUNS AFTER	ASSIGNEE
1	1	▼ Pre-launch	2026-09-1	2026-10-0	15	43	.	.
2	1.1	Finalize prod	2026-09-1	2026-09-2	6	70	.	.
3	1.2	Pricing & pac	2026-09-1	2026-09-2	4	40	.	.
4	1.3	Beta prograr	2026-09-2	2026-10-0	9	20	2	.
5	2	▼ Launch prep	2026-10-0	2026-10-1(	10	0	.	.
6	2.1	Marketing as	2026-10-0	2026-10-1:	6	0	2	.
7	2.2	Sales enable	2026-10-0	2026-10-1:	6	0	6	.
8	2.3	PR & outreac	2026-10-1(	2026-10-1(	5	0	.	.
9	3	Launch day	2026-10-1:	2026-10-1:		0	.	.
10	4	▼ Post-launch	2026-10-1:	2026-10-3	10	0	.	.
11	4.1	Monitor metr	2026-10-1:	2026-10-3	10	0	9	.
12	4.2	Iterate	2026-10-2:	2026-10-3	7	0	.	.



Sample plan

#	WBS	TASK NAME	START	END	DAYS	%	RUNS AFTER	ASSIGNEE
1	1	▼ Pre-launch	2026-09-1	2026-10-0	15	43	.	,
2	1.1	Finalize prod	2026-09-1	2026-09-2	6	70	.	,
3	1.2	Pricing & pac	2026-09-1	2026-09-2	4	40	.	,
4	1.3	Beta prograr	2026-09-2	2026-10-0	9	20	2	,
5	2	▼ Launch prep	2026-10-0	2026-10-1(	10	0	.	,
6	2.1	Marketing as	2026-10-0	2026-10-1:	6	0	2	,
7	2.2	Sales enable	2026-10-0	2026-10-1:	6	0	6	,
8	2.3	PR & outreac	2026-10-1(	2026-10-1(	5	0	.	,
9	3	Launch day	2026-10-1:	2026-10-1:		0	.	,
10	4	▼ Post-launch	2026-10-1:	2026-10-3(	10	0	.	,
11	4.1	Monitor metr	2026-10-1:	2026-10-3(	10	0	9	,
12	4.2	Iterate	2026-10-2:	2026-10-3(	7	0	.	,

